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 Strategická karta 
 

Projekt č. 16 Název: Energetické úspory č. p. 612 
 

Priorita (dle Strategického plánu) 1. Majetek Libochovic v bezvadném stavu 
Odpovědná osoba Vedoucí SO 
Realizační tým Ved. SO, starosta, investiční technik, referent 

dotací,  
Odhad finančních nároků celkem v mil. Kč 
(včetně dotací apod.) 15 

Důvody pro naplnění cíle (proč v dané prioritě zrovna tento cíl, heslovitě):  
- nutnost snížení energetické náročnosti budovy, (kladný dopad na životní prostředí), 

zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy, zhodnocení majetku města 
 
 
Seznam aktivit a financí v mil. Kč (horní linka plán X/ spodní linka skutečnost X) 

 Aktivita 2022 2023 2024 2025 2026 

Plán Vypracování projektové dokumentace  0,5    
Skutečnost       

Plán Žádost o dotaci   X   
Skutečnost       

Plán  Realizace projektu    7,5 7 
Skutečnost       
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Projektový záměr pro zásobník projektů 
 

Projektový záměr č. 16 

Název navrhovaného 
projektu 

Energetické úspory č. p. 612 

Hlavní cíl projektu zateplení budovy, výměna výplní otvorů, oprava fasády 
budovy, nutnost snížení energetické náročnosti budovy (kladný 
dopad na životní prostředí), zlepšení kvality vnitřního prostředí 

budovy 

Přínosy projektu snížení energetické náročnosti budovy 

Předpoklady 
proveditelnosti projektu 

finanční prostředky a souhlas dotčených subjektů 

Výstupy projektu oprava a zhodnocení budovy v majetku města, zateplení 
budovy v návaznosti na energetickou úsporu 

Předpokládaná doba 
trvání projektu 

(v měsících) 

48 

Vypracoval Ing. Blanka Stará, Mgr. Miroslav Zůna 

Datum 12. 04. 2022 

Schválil ZM dne: 25 .4. 2022 

 
 
 


