

Strategická karta

Projekt č. 4 **Název:** *Revitalizace náměstí 5. května*

Priorita (dle Strategického plánu)	2. Zlepšování infrastruktury a služeb Libochovic
Odpovědná osoba	Vedoucí SO
Realizační tým	Ved. SO, starosta, investiční technik, referent dotací
Odhad finančních nároků celkem v mil. Kč (včetně dotací apod.)	50
<p>Důvody pro naplnění cíle (proč v dané prioritě zrovna tento cíl, heslovitě):</p> <ul style="list-style-type: none"> - absence reprezentativního prostoru města, nedostatečná zeleň na náměstí, nejednotný a zastaralý mobiliář v prostoru náměstí, větší atraktivita pro turisty, náměstí jako přirozené místo pro setkávání obyvatel, zlepšení infrastruktury na místo kde je centrum poskytování služeb obyvatelům (obchody, úřady banka, atd.), zpracována projektová žádost (nerealizovaná) na vybavení náměstí mobiliářem a zelení v rámci MAS 	

Seznam aktivit a financí v mil. Kč (horní linka plán X/ spodní linka skutečnost X)

	Aktivita	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	Architektonická soutěž	X	0,5			
Skutečnost						
Plán	Vypracování projektové dokumentace		1	0,5		
Skutečnost						
Plán	Realizace projektu				36	12
Skutečnost						

Projektový záměr pro zásobník projektů

Projektový záměr č.	<i>4</i>
Název navrhovaného projektu	<i>Revitalizace náměstí 5. května</i>
Hlavní cíl projektu	<i>obnova funkce náměstí a jeho modernizace</i>
Přínosy projektu	<i>zklidnění dopravy na náměstí, vytvoření komunitního prostoru</i>
Předpoklady proveditelnosti projektu	<i>finanční prostředky a souhlas dotčených subjektů</i>
Výstupy projektu	<i>reprezentativní náměstí, zkvalitnění prostředí pro setkávání obyvatel</i>
Předpokládaná doba trvání projektu (v měsících)	<i>108</i>
Vypracoval	<i>Ing. Blanka Stará, Mgr. Miroslav Zůna</i>
Datum	<i>11. 04. 2022</i>
Schválil	<i>ZM dne: 25 .4. 2022</i>

Příloha: Záměr postupné revitalizace náměstí