

## Strategická karta

**Projekt č. 9**      **Název:** *Rekonstrukce tenisových kurtů a instalace závlahového systému*

Priorita (dle Strategického plánu)	<i>3. Aktivní život</i>
Odpovědná osoba	<i>Vedoucí SO</i>
Realizační tým	<i>Ved. SO, starosta, investiční technik, referent dotací</i>
Odhad finančních nároků celkem v mil. Kč (včetně dotací apod.)	<i>2,2</i>
<p>Důvody pro naplnění cíle (proč v dané prioritě zrovna tento cíl, heslovitě):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>nedostatečná kvalita prostoru sportoviště, zhoršené možnosti údržby majetku, nutnost splnění technických podmínek pro konání tenisových soutěží, nedostatečná kapacita dostupnosti veřejnosti, celkové zlepšení a navýšení možnosti sportování pro registrované i neregistrované sportovce</i></li> </ul>	

Seznam aktivit a financí v mil. Kč (horní linka plán X/ spodní linka skutečnost X)

	Aktivita	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	Realizace projektu	2,2				
Skutečnost						
Plán						
Skutečnost						
Plán						
Skutečnost						

### Projektový záměr pro zásobník projektů

<b>Projektový záměr č.</b>	<b>9</b>
Název navrhovaného projektu	<i>Rekonstrukce tenisových kurtů a instalace závlahového systému</i>
Hlavní cíl projektu	<i>revitalizace hracích ploch a doplnění závlahového systému</i>
Přínosy projektu	<i>zvýšení kvality hracích ploch, zkvalitnění údržby tenisového hřiště</i>
Předpoklady proveditelnosti projektu	<i>finanční prostředky a souhlas dotčených subjektů</i>
Výstupy projektu	<i>zkvalitnění prostoru sportoviště, zlepšení zavlažování ploch kurtů, zpřístupnění sportoviště širší veřejnosti</i>
Předpokládaná doba trvání projektu (v měsících)	12
Vypracoval	<i>Ing. Blanka Stará, Mgr. Miroslav Zůna</i>
Datum	12. 04. 2022
Schválil	ZM dne: 25 .4. 2022