

## Strategická karta

**Projekt č. 7**      **Název:** *Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Kaplířova a Poděbradova*

Priorita (dle Strategického plánu)	2. Zlepšování infrastruktury a služeb Libochovic
Odpovědná osoba	Vedoucí SO
Realizační tým	Ved. SO, starosta, investiční technik, referent dotací
Odhad finančních nároků celkem v mil. Kč (včetně dotací apod.)	5
Důvody pro naplnění cíle (proč v dané prioritě zrovna tento cíl, heslovitě): - <i>chybějící chodníky a parkovací místa v ulici Kaplířova, nedostatečné ozelenění komunikace, chodníky v ulici Poděbradova se nachází ve neuspokojivém stavu s ohledem na bezpečnost chůze</i>	

Seznam aktivit a financí v mil. Kč (horní linka plán X/ spodní linka skutečnost X)

	Aktivita	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	Vypracování projektové dokumentace		0,7			
Skutečnost						
Plán	Žádost o dotaci		X	X		
Skutečnost						
Plán	Realizace projektu			4	0,3	
Skutečnost						

**Projektový záměr pro zásobník projektů**

<b>Projektový záměr č.</b>	7
Název navrhovaného projektu	<i>Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Kaplířova a Poděbradova</i>
Hlavní cíl projektu	<i>vybudování nových chodníků včetně rekonstrukce stávajících a vytvoření nových parkovacích míst, doplnění zeleně</i>
Přínosy projektu	<i>zvýšení komfortu života obyvatel, růst kvality obslužnosti obyvatel, zvýšení bezpečnosti silničního provozu s akcentem na bezpečnost chodců</i>
Předpoklady proveditelnosti projektu	<i>finanční prostředky a souhlas dotčených subjektů</i>
Výstupy projektu	<i>nové a zrekonstruované chodníky, nová parkovací místa pro rezidenty, bezpečná chůze</i>
Předpokládaná doba trvání projektu (v měsících)	36
Vypracoval	<i>Ing. Blanka Stará, Mgr. Miroslav Zůna</i>
Datum	11. 04. 2022
Schválil	ZM dne: 25 .4. 2022