

## Strategická karta

**Projekt č. 15**      **Název:** *Vybudování sběrného dvora v Poplzách*

Priorita (dle Strategického plánu)	<i>2. Zlepšování infrastruktury a služeb Libochovic</i>
Odpovědná osoba	<i>Vedoucí SO</i>
Realizační tým	<i>Ved. SO, starosta, investiční technik, referent dotací</i>
Odhad finančních nároků celkem v mil. Kč (včetně dotací apod.)	12
<p>Důvody pro naplnění cíle (proč v dané prioritě zrovna tento cíl, heslovitě):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>rozšíření služeb pro nakládání s odpady pro obyvatele, naplnění zákonných podmínek pro třídění odpadu, růst kvality služeb, pozitivní dopad na životní prostředí (eliminace černých skládek)</i></li> </ul>	

Seznam aktivit a financí v mil. Kč (horní linka plán X/ spodní linka skutečnost X)

	Aktivita	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	Vypracování projektové dokumentace	0,5				
Skutečnost						
Plán	Žádost o dotaci		X			
Skutečnost						
Plán	Realizace			5,5		
Skutečnost						
Plán	Žádost o dotaci				X	
Skutečnost						
Plán	Realizace					6
Skutečnost						

### Projektový záměr pro zásobník projektů

<b>Projektový záměr č.</b>	<i>15</i>
Název navrhovaného projektu	<i>Vybudování sběrného dvora v Poplzách</i>
Hlavní cíl projektu	<i>vybudování sběrného dvora včetně jeho provozního zabezpečení</i>
Přínosy projektu	<i>navýšení kapacity služeb pro nakládání s odpady, zlepšení infrastruktury, splnění zákonných podmínek pro třídění odpadu, pozitivní dopad na životní prostředí (eliminace černých skládek)</i>
Předpoklady proveditelnosti projektu	<i>finanční prostředky a souhlas dotčených subjektů</i>
Výstupy projektu	<i>nově vybudovaný sběrný dvůr, zhodnocení majetku města,</i>
Předpokládaná doba trvání projektu (v měsících)	<i>60</i>
Vypracoval	<i>Ing. Blanka Stará, Mgr. Miroslav Zůna</i>
Datum	<i>12. 04. 2022</i>
Schválil	<i>ZM dne: 25 .4. 2022</i>